POWIAT NAKIELSKI
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 54
89-100 Nakło nad Notecią
NIP 5581724333, REGON 092350866

Nakło nad Notecią, dnia 12.10.2026 r.

DT.033.144.2026

Pan
Zbigniew Sabaciński
Przewodniczący Rady Powiatu
Nakielskiego

Pan
Jarosław Odrobiński
Radny Rady Powiatu Nakielskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 28 września 2026 r. w sprawie kontynuacji przebudowy drogi nr 1907C na odcinku od DW241 w kierunku Chwałki i przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji technicznej uprzejmie informuję, co następuje.

Przedłużenie terminu realizacji projektu dotyczącego budowy drogi wynika z konieczności przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności formalnych, administracyjnych i technicznych warunkujących prawidłowe przygotowanie oraz realizację inwestycji. Proces przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji drogowej jest złożony i wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań technicznych, terenowych oraz prawnych.

W toku prac zaistniała konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci infrastruktury technicznej, a także wprowadzenia zmian i uzupełnień w opracowywanej dokumentacji.

Na termin realizacji projektu wpływają również czas oczekiwania na stanowiska właściwych organów, konieczność zapewnienia zgodności dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz potrzeba szczegółowej analizy przyjętych rozwiązań projektowych. Wszystkie te działania są niezbędne, aby przygotowana dokumentacja była kompletna, prawidłowa i umożliwiała dalsze procedowanie inwestycji.

Mając na uwadze powyższe, przedłużenie terminu realizacji projektu było podyktowane koniecznością zapewnienia właściwego przygotowania inwestycji oraz dochowania wymaganych procedur. Podjęte działania mają na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia problemów na kolejnych etapach realizacji zadania i stworzenie warunków do jego sprawnego przeprowadzenia.

Niewykorzystane środki zostały ujęte w planie wydatków na rok 2026 pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1907C w m. Ostrowo. Powiat dokłada starań, aby proces przygotowania inwestycji przebiegał możliwie sprawnie, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących wymogów formalnych, technicznych i prawnych.

STAROSTA
Krzysztof Błoński